CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção da Sede da Câmara Municipal de Arantina

Data: Novembro de 2022

ETAPAS	Físico / Financeiro		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Total (R$)
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %		100%						**100%**
	Financeiro	8.503,52	8.503,52						**8.503,52**
MOVIMENTO DE TERRA	Físico %		50%	50%					**100%**
	Financeiro	8.630,66	4.315,33	4.315,33					**8.630,66**
INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES	Físico %			50%	50%				**100%**
	Financeiro	72.218,16		36.109,08	36.109,08				**72.218,16**
MURO DIVISÓRIO	Físico %		50%	50%					**100%**
	Financeiro	20.621,50	10.310,75	10.310,75					**20.621,50**
	Físico %								
	Financeiro								
	Físico %								
	Financeiro								
	Físico %								
	Financeiro								
TOTAL	**Físico %**		21,03%	46,13%	32,83%				**100%**
	Financeiro	**109.973,84**	**23.129,60**	**50.735,16**	**36.109,08**				**109.973,84**

MARIA CRISTINA PIRES ALVES:39669386691

Assinado de forma digital por MARIA CRISTINA PIRES ALVES:39669386691
Dados: 2022.11.08 15:07:36 -03'00'